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UF1877 Planificación de Proyectos de Implantación de Infraestructuras de Redes
Telemáticas

 DURACIÓN

 50 horas

 MODALIDAD

 Online

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en la Unidad Formativa UF1877 Planificación de Proyectos de
Implantación de Infraestructuras de Redes Telemáticas del Módulo Formativo MF0229_3
Gestión de la implantación de redes telemáticas, regulado por el Real Decreto 1531/2011, de
30 de octubre, por el que se establece el Certificado de Profesionalidad IFCT0410
Administración y Diseño de Redes Departamentales. De acuerdo a la Instrucción de 22 de
marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada
por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o
vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante
del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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DESCRIPCIÓN

En el ámbito de la informática y comunicaciones, es necesario conocer los diferentes campos
de la administración y diseño de redes departamentales, dentro del área profesional de los
sistemas y telemática. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos
necesarios para la planificación de proyectos de implantación de infraestructuras de redes
telemáticas.

OBJETIVOS

Analizar documentación técnica de proyectos para la implantación y mantenimiento de
redes, identificando la información necesaria para planificar los procesos que se
requieren.
Aplicar técnicas de planificación, programación y seguimiento en los procesos de
implantación y mantenimiento de redes.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la informática y comunicaciones,
concretamente en administración y diseño de redes departamentales, dentro del área
profesional de sistemas y telemática, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con la planificación de proyectos de implantación de
infraestructuras de redes telemáticas.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF1877
Planificación de Proyectos de Implantación de Infraestructuras de Redes Telemáticas,
certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va
dirigido a la acreditación de las Competencias Profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del
correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias
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que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio
de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional en los siguientes ámbitos: pequeñas y medianas
empresas que diseñan e instalan redes telemáticas, por cuenta propia en el diseño e
instalación de redes telemáticas y en empresas o entidades medianas o grandes, como parte
del equipo de administración y mantenimiento de redes corporativas.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF1877 Planificación de

Proyectos de Implantación de

Infraestructuras de Redes Telemáticas

Paquete SCORM: UF1877 Planificación de

Proyectos de Implantación de

Infraestructuras de Redes Telemáticas

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

UNIDAD FORMATIVA 1. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES TELEMÁTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS Y ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL
DESARROLLO DE PROYECTOS.

Definición y caracterización de proyecto.1.
Identificación y descripción de los conceptos implicados (cliente, objetivos, alcance,2.
tiempo, calidad, coste, riesgo, equipo, jefe de proyecto, usuarios…).
Descripción breve de las tares y objetivos de las distintas fases del ciclo de vida de un3.
proyecto.

- Aprobación.1.
- Definición.2.
- Planificación.3.
- Ejecución.4.
- Cierre.5.

Identificación de los factores críticos de éxito.4.
Descripción y comparación de distintos modelos de organización empresarial.5.

- Organización funcional.1.
- Organización por proyectos.2.
- Organización matricial.3.

Organización de los recursos humanos en grupos de proyectos.6.
Explicación de la figura del jefe de proyecto.7.
Descripción y comparación de distintos modelos de liderazgo ejercido por el jefe de8.
proyecto.
Identificación y descripción de las características de un equipo de proyecto de alto9.
rendimiento.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y GESTIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS.

Procesadores de texto, hojas de cálculo y editores de presentaciones.1.
Identificación de utilidades de código abierto y comerciales de diagramación.2.
Identificación de herramientas informáticas de código abierto y comerciales para la3.
gestión de proyectos.
Técnicas de elaboración de documentación técnica.4.
Elaboración de informes y manuales operativos.5.

- Estructura de la información a transmitir.1.
- Elaboración de guías textuales y visuales para manuales operativos.2.

Recomendaciones generales sobre identificación, organización de archivos y gestión6.
de sus versiones.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RED TELEMÁTICA.

Explicación de la finalidad de la documentación que compone un proyecto.1.
Identificación de los documentos comunes a todo proyecto.2.
Referencia a la norma UNE 157001 «Criterios generales para la elaboración de3.
proyectos».
Memoria.4.

- Descripción y finalidad de la memoria.1.
- Análisis de contenidos y estructura.2.
- Ejemplificación de distintos tipos de documentos anexos a la memoria.3.

Planos.5.
- Descripción y finalidad de los planos.1.
- Identificación y descripción de los distintos tipos de planos y sus características.2.

Pliego de condiciones.6.
- Descripción y finalidad del pliego de condiciones.1.
- Análisis de su importancia legal y contractual.2.
- Descripción y caracterización de los distintos tipos de pliegos: de condiciones3.
generales, de prescripciones técnicas particulares y de cláusulas administrativas
particulares.

Presupuesto.7.
- Identificación y descripción de los apartados del presupuesto: mediciones,1.
precios unitarios, precios descompuestos y presupuesto.

Desarrollo de un supuesto práctico donde a partir de la documentación técnica que8.
define el proyecto de implantación y mantenimiento de una red, debidamente
caracterizada, identificar y describir:

- La ubicación de los equipos de comunicaciones de voz y datos.1.
- Los medios y herramientas necesarios para aplicar los procesos.2.
- El sistema de distribución de energía y los elementos de protección.3.
- Las envolventes, cuadros, armarios y elementos del cableado.4.
- Los sistemas de ventilación forzada y de alimentación especial.5.
- El tipo de canalizaciones y su distribución en plantas, distribución horizontal y6.
vertical.
- Las características de los cableados y conexionado de los elementos.7.
- Los sistemas de identificación y señalización de conductores, conectores,8.
tomas de usuario y equipos presentes en la instalación.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DEFINICIÓN DEL ALCANCE: IDENTIFICACIÓN DE FASES Y TAREAS DE
UN PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED TELEMÁTICA.

Definición de objetivos del proyecto:1.
- Alcance.1.
- Plazo.2.
- Calidad.3.
- Coste.4.

Descripción de distintos métodos para obtener información sobre el trabajo.2.
- Análisis de la documentación del proyecto.1.
- Entrevistas individuales y de grupo.2.
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- Reuniones con expertos.3.
Descripción de distintos métodos para obtener información sobre el trabajo.3.

- Análisis de la documentación del proyecto.1.
- Entrevistas individuales y de grupo.2.
- Reuniones con expertos.3.

Ejemplificación de distintos tipos de documentos que recojan el alcance el alcance de4.
un proyecto de implantación de infraestructura de red telemática.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS.

Análisis del diagrama de Gantt1.
- Descripción.1.
- Análisis de sus ventajas y limitaciones.2.
- Indicación del tipo de proyectos para los que es adecuado.3.

Análisis del Método de la Ruta Crítica (CPM) y de la Técnica de Revisión y Evaluación de2.
Programas (PERT).

- Descripción y características.1.
- Comparación entre los 2 métodos.2.
- Ventajas de las técnicas basadas en teoría de grafos.3.
- Explicación de los principios básicos.4.
- Construcción del grafo.5.
- Asignación determinista y probabilística de duraciones de las tareas.6.
- Cálculo de tiempos.7.
- Cálculo de holguras y camino crítico.8.
- Calendario de ejecución.9.
- Optimización de tiempos y costes.10.

Planificación de un proyecto de implantación de infraestructura de red telemática.3.
Descomposición en tareas.4.

- Explicación de los objetivos del proceso de descomposición en tareas.1.
- Descripción del proceso.2.
- Identificación de técnicas de análisis de tareas: tablas de decisión, diagramas de3.
conectividad, diagrama de flujo de decisiones, diagrama de barras.

Recomendaciones de buenas prácticas.5.
- Ejemplificación de documentos modelo: lista de tareas, descripción de una1.
tarea.

Secuenciación de tareas.6.
- Identificación y comparación de los distintos tipos de dependencia entre1.
tareas: primarias, secundarias y externas.
- Identificación de los distintos tipos de relaciones de precedencia entre tareas.2.
- Definición del concepto de hito.3.
- Descripción de distintas técnicas de secuenciación: diagrama de Gantt y4.
técnicas basadas en teoría de grafos: PERT (Técnica de Revisión y Evaluación de
Programas) y CPM (Método de la Ruta Crítica).

Estimación de duraciones.7.
- Definición de duración de una tarea.1.
- Recomendaciones sobre la estimación de duraciones.2.
- Identificación de procedimientos de estimación.3.
- Ejemplificación de documentos resultado de la estimación de duraciones.4.
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Estimación y asignación de recursos.8.
- Definición y ejemplificación de distintos tipos de recursos humanos y1.
materiales.
- Descripción de problemas y soluciones en la asignación de recursos.2.
- Ejemplificación de documentos resultado de la asignación de recursos.3.

Estimación de costes.9.
- Ejemplificación de distintos tipos de costes.1.
- Explicación de la relación opuesta entre duración y coste.2.
- Ejemplificación de documentos resultado de la estimación de costes.3.

Programación.10.
- Explicación del concepto y objetivos de la programación.1.
- Descripción de distintas técnicas de programación: diagrama de Gantt y2.
técnicas basadas en teoría de grafos: PERT (Técnica de Revisión y Evaluación de
Programas) y CPM (Método de la Ruta Crítica).
- Identificación y descripción de las fases del proceso de programación:3.
construcción del diagrama de tiempos, análisis de costes y verificación y ajuste.
- Descripción de distintos tipos de ajustes: duración de las tareas, duración del4.
proyecto, asignación de recursos, costes por tarea.

Desarrollo de un supuesto práctico convenientemente caracterizado mediante la11.
documentación técnica que establezca las especificaciones necesarias, en el que se:

- Establezcan las fases del proceso de implantación y/o mantenimiento.1.
- Descompongan cada una de las fases en las distintas operaciones que la2.
componen.
- Determinen los equipos e instalaciones necesarios para ejecutar el proceso3.
- Calculen los tiempos de cada operación.4.
- Identifiquen y describan los puntos críticos del proceso5.
- Representen las secuencias de tareas utilizando diagramas de Gantt y6.
diagramas de red
- Determinen los recursos humanos y materiales adecuados7.
- Realicen la estimación de costes.8.

Desarrollo de un supuesto práctico de implantación de una red convenientemente12.
caracterizado mediante documentación técnica que incluya, al menos, los planos y
esquemas de la misma, las fechas de inicio y finalización, los procesos utilizados, los
recursos humanos y medios de producción disponibles, así como el calendario laboral,
la planificación del suministro de productos y equipos, en el que se:

- Determinen hitos de cada una de las principales fases del trabajo1.
- Establezca la carga de trabajo en los distintos puestos de trabajo, equilibrando2.
las cargas.
- Identifiquen, por el nombre o código normalizado, los materiales, productos,3.
componentes, herramientas y equipos requeridos para acometer las distintas
operaciones que implican la implantación y/o mantenimiento del sistema.
- Genere la información que defina: los aprovisionamientos, los medios, utillaje y4.
herramientas y los «stocks» intermedios necesarios.
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